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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
 
Setiap proyek konstruksi bangunan selalu dilaksanakan melalui sistem manajemen 
tertentu. Sistem manajemen tersebut menentukan tingkat keberhasilan suatu 
proyek. Tingkat keberhasilan suatu proyek dapat dilihat dari besar biaya yang 
efisien, waktu yang singkat dan tepatnya kualitas produk yang dicapai. Dalam 
penyelenggaraan konstruksi, faktor biaya merupakan bahan pertimbangan utama 
karena menyangkut jumlah investasi yang besar yang harus ditanamkan oleh 
kontraktor yang rentan terhadap resiko kegagalan. (Muzayanah, 2008). 
 
Konstruksi secara umum di terjemahkan segala bentuk pembuatan infrastruktur 
(contoh jalan, jembatan, gedung, irigasi, gedung) serta pelaksanaan pemeliharaan 
dan perbaikan infrastruktur, (Wells, 1986 dalam Muzayanah, 2008). Dalam 
pelaksanaan suatu proyek konstruksi dibutuhkan suatu manajemen untuk dapat 
mengolah sumber daya yang ada. Dengan kata lain, kegiatan proyek dapat 
diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu 
terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk 
melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas (Soeharto, 
1995). 
 
Sumber daya proyek konstruksi merupakan kemampuan dan kapasitas potensi 
yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan konstruksi. Sumber daya proyek 
konstruksi terdiri dari beberapa jenis diantaranya biaya, waktu, sumber daya 
manusia, material, dan juga peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan proyek, 
dimana dalam mengoperasionalkan sumber daya-sumber daya tersebut perlu 
dilakukan dalam suatu sistem manajemen yang baik, sehingga dapat dimanfaatkan 
secara optimal. Unsur input dari proyek konstruksi diantaranya man (tenaga 
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kerja), money (biaya), methods (metode), machines (peralatan), materials (bahan) 
dan market (pasar), semua unsur tersebut perlu diatur sedemikian rupa sehingga 
proporsi unsur unsur yang menjadi kebutuhan dalam proyek konstruksi tersebut 
dapat tepat dalam penggunaanya dan proyek dapat berjalan secara efisien. 
Ketepatan perhitungan kebutuhan tersebut sangat dibutuhkan dalam perencanaan. 
Ketidaktepatan perhitungan akan menyebabkan pembengkakan biaya sehingga 
efisiensi proyek sulit dicapai (Hermiati,2007 dalam Muzayanah, 2008). 
 
Perkiraan biaya memegang peranan penting dalam penyelenggaraan proyek. Pada 
tahap perencanaan, perkiraaan biaya dipergunakan untuk mengetahui berapa besar 
biaya yang diperlukan untuk membangun proyek atau investasi. Selanjutnya, 
perkiraan biaya memiliki fungsi dengan spektrum yang amat luas, yaitu 
merencanakan dan mengendalikan sumber daya, seperti material, tenaga kerja, 
maupun peralatan. Meskipun kegunaannya sama, namun penekanannya berbeda-
beda untuk masing-masing organisasi peserta proyek. Bagi pemilik, angka yang 
menunjukkan jumlah perkiraan biaya akan menjadi salah satu patokan untuk 
menentukan kelayakan investasi. Bagi kontraktor, keuntungan finansial yang akan 
diperoleh tergantung pada berapa jauh kecakapannya memperkirakan biaya, 
sedangkan untuk konsultan, angka tersebut diajukan kepada pemilik sebagai 
usulan jumlah biaya terbaik untuk berbagai kegunaan sesuai perkembangan 
proyek dan sampai derajat tertentu, kredibilitasnya terkait dengan kebenaran dan 
ketepatan angka-angka yang diusulkan (Soeharto, 1995). 
 
Pengendalian secara terpadu untuk keseluruhan proses konstruksi harus ditunjang 
dengan upaya koordinasi dan pengorganisasian yang baik agar tidak terjadi 
kesimpangsiuran. Ketepatan perhitungan proporsi sumber daya yang harus 
dikeluarkan oleh suatu proyek konstruksi, akan terorganisasi apabila terdapat 
suatu standar yang digunakan sebagai acuan sehingga penggunaan cost secara 
efisien akan tercapai. Perencana proyek membutuhkan suatu metode yang tepat 
dan akurat dalam menganalisis proporsi komposisi yang diinginkan. Hal tersebut 
harus dilaksanakan dalam perencanaan awal sebelum masa konstruksi dimulai 
sehingga perlu dilakukan suatu penelitian yang detail terhadap faktor pembiayaan, 
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terkait dengan komposisi sumber daya seperti upah tenaga kerja, material, dan 
alat.  
 
1.2. Rumusan Masalah 
 
Rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah bagaimana menentukan model 
proporsi sumber daya pada suatu proyek konstruksi. 
 
1.3. Batasan Masalah 
 
1. Proyek konstruksi yang akan ditinjau yaitu bangunan gedung.  
2. Dalam hal ini tinjauan yang dilakukan yaitu sekitar wilayah Surakarta 
dengan menganggap letak lokasi proyek berada pada domisili yang sama 
sehingga perbedaan harga satuan bahan dan upah pada tiap wilayah 
diabaikan.  
3. Penelitian ini dilakukan pada proyek konstruksi yang sudah selesai 
sehingga sudah diketahui bagaimana mobilisasi biaya yang terdapat pada 
proyek tersebut.  
4. Tinjauan yang dilakukan akan dibatasi pada alokasi biaya yang 
dikeluarkan untuk sumber daya proyek konstruksi. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemodelan proporsi sumber daya 
pada proyek konstruksi untuk menghitung proporsi sumber daya yang tepat di 
dalam pelaksanaan proyek konstruksi tersebut. 
 
  
4 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
 
Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi penyelenggara jasa konstruksi dapat memberikan kontribusi dalam 
ketepatan perhitungan antara kebutuhan sumber daya dengan perkiraan 
biaya. 
2. Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai acuan dalam perkiraan proporsi 
sumber daya proyek sehingga dapat diperkirakan berapa dana/ modal awal 
yang harus disediakan dalam pelaksanaan proyek 
